

RÉPARTITION DES TÂCHES:

- **séance 1** : structure BD (Safouan, Ibrahim, Tom (2h)) + prototype gantt prévisionnel (tâches + ressources) (Safouan, Tom (1h))

- **séance 2** : mise en place BD (Tous (2h)) + réalisation des classes métiers (classes issues des tables en BD) (Safouan, Tom, Ibrahim (2h)) + Réalisation de l'interface (Tous (1h))

- **séance 3** : réalisation de la classe BD (Tous 2h) + réalisation du programme principal (Tous) **Pas fini.**

- **séance 4** : Rédaction rapport de projet(voir doc attendue)+ gantt réel(Safouan,Tom).

Tâches	Description	État
Réalisation de la structure de la BD	Tous	Terminé -
Prototype gantt prévisionnel (tâches + ressources)	Safouan/Tom	Terminé -
Mise en place BD	Tous	Terminé -
Réalisation des classes métiers (classes issues des tables en BD)	Tous	Terminé -
Conception de l'interface	Tous	Terminé -
Réalisation de l'interface	Tous	Terminé -
Réalisation de la classe BD	Tous	Terminé -
Réalisation du programme principal	Tous	Pas Terminer
Débug du programme	Tous	Pas Terminer
Gantt réel	Safouan/Tom	Terminé -
		Terminé -
Rédaction rapport de projet(voir doc attendue)	Tous	Terminé -